

**ENTE DEL PARCO DEL CONERO**

**Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO**

N. 12

Oggetto: lavori per “Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio incendio” - PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019\_ “INTERVENTI SELVICOLTURALI SULLE FORMAZIONI BOScate”. Liquidazione II SAL.

Data 01/07/2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno uno del mese di luglio, nel proprio ufficio

**Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

Premesso che

in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

vista la

delibera di Consiglio Direttivo n. 55 del 28.07.2020 con cui è stato approvato il progetto definitivo per “Miglioramento della viabilità forestale a scopo antincendio, realizzazione punti approvvigionamento idrico, interventi selvicolturali sulle formazioni ad alto rischio incendio” - PSR 2014-2020 – SOTTOMISURA 8.3 – ANNUALITÀ 2019;

la determina n. 88 del 25/10/2022 con cui si è approvata la determina a contrarre;

la determina n. 95 del 25/11/2022 con cui è stata approvata la graduatoria e si è aggiudicato in maniera provvisoria la gara alla ditta CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGR. FOR.LE (consorzio AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR.) p.i 01300420427;

la determina n. 101 del 25/11/2022 con cui è stato aggiudicato in maniera definitiva la gara alla ditta CONSORZIO MARCHE VERDI SOC. COOP. AGR. FOR.LE (consorzio AMBIENTE & TERRITORIO SOC. COOP. AGR.) p.i 01300420427;

visto che con determina tecnico 101/2022 si sono impegnati i fondi al capitolo 0905.22.031 imp.2022/252 bilancio di previsione 2022;

dato che in fase di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi anno 2022, effettuato con delibera di Consiglio Direttivo n. 47 del 20/04/2023, il sopra citato impegno 2022/252 è divenuto l'impegno 2023/115;

vista la determina n. 29 del 17/11/2023 con la quale è avvenuta la liquidazione del I SAL

Visto,

il registro di contabilità, il libretto delle misure, il conto II Sal ed il certificato di pagamento n. 2 emesso; il tutto a firma del direttore dei lavori dott. for. Carla Bambozzi, controfirmato dalla ditta e dal RUP arch. Ludovico Caravaggi Vivian.



